



## East Harlem, NY

# 10-Day Construction Look-Ahead

**November 14 to November 23, 2025**

Dear PAV Neighbor,

Below, please find the 10-day Construction Look-Ahead for the Park Avenue Viaduct Project. Every possible measure is taken to minimize the impact of the project on the surrounding community. However, due to the limitations of street closures and railroad restrictions, overnight and weekend work is required.

### **PHASE 1: East 115th Street to East 123rd Street**

#### **Project Update**

- As of October 6, all bridge replacements between East 115th Street and East 123rd Street have been completed as scheduled.
- Remaining work includes the removal of existing viaduct structures and the installation of new tracks, communications, and signal systems, as well as restoration of spaces below the Viaduct.

#### **Daytime Work**

- Electrical work at street level, November 17 to November 21
- Restoration activities between East 115th Street and East 116th Street, November 17 to November 21
- Restoration activities to lots beneath the viaduct, November 17 to November 21

#### **Overnight and Weekend Work**

- Mi-Jack decommissioning activities, November 17 to November 21
  - Walkway work at track level, November 17 to November 21
- 

## **PHASE 2: East 127th Street to East 132nd Street**

### **Street Closures**

- **Closure:** East 130th Street will be closed to through traffic between Madison Avenue and Lexington Avenue from Friday, November 14 at 1 p.m. to Monday, November 17 at 4 a.m. East 131st Street will be closed to through traffic between Madison Avenue and Lexington Avenue from Friday, November 14 at 4 p.m. to Monday, November 17 at 4 a.m. *Southbound* Park Avenue between East 131st Street and East 132nd Street will be closed between Friday, November 14 mid-afternoon until Monday, November 17 at 4 a.m.
- **Parking Restrictions:** The following parking restrictions will be in place from Friday, November 14 at 8 p.m. to Saturday, November 15 at 8 p.m.
  - Southbound Park Avenue between East 131st Street and East 132nd Street
  - East 132nd Street between Madison Avenue and Park Avenue
  - Southbound Park Avenue between East 132nd Street and FDR.
  - 100 feet at the intersection of East 131st Street and *southbound* Park Avenue
- **Additional Parking Restrictions:**
  - Parking along *northbound* Park Avenue between East 131st Street and East 132nd Street will be restricted from Tuesday, November 11 to Saturday, November 17.
  - Parking along *southbound* Park Avenue between East 131st Street and East 132nd Street will be restricted from Thursday, November 13 to Saturday, November 17.

- Pedestrian and emergency access will be maintained at all times.

### **Daytime Work**

- Removal of existing viaduct structures, November 17 to November 21

### **Overnight and Weekend Work**

- Replacement of viaduct spans between East 131st Street and East 132nd Street, November 14 to November 17
  - Walkway installation at track level, November 17 to November 21
  - Electrical work at track level, November 21 to November 23
- 

### **What to expect**

Residents in proximity to the work may see and hear increased activity to advance this project, including, but not limited to, increased construction vehicle usage, backup and safety alarms, elevated noise levels, and the use of temporary construction lighting. The lights will be pointed away from residential buildings, when and where possible, as long as it does not impact the safe execution of this work or the operations of the trains as they travel past. All work is performed in conformance with established safety standards and regulations for noise and vibration.

### **PAV Community Commitment**

The Park Avenue Viaduct Outreach Team aims to provide the most up to date information on work activities to keep the community informed; **however, the schedule of work is subject to change.** The MTA and its contractor understand the potential for disruption that this work may present and appreciate your understanding and support while this vital infrastructure project moves forward.

## About the Project

The Metropolitan Transportation Authority is replacing or rehabilitating major segments of the Park Avenue Viaduct. **Phase 1** began in 2023 and will replace the viaduct from East 115th Street to East 123rd Street and is expected to be completed in 2026. **Phase 2** will replace the Viaduct from East 127th Street to mid-block between East 131st Street and East 132nd Street, with completion expected in 2027.

For questions or concerns about the work and the project, please contact us:

- [pavoutreach@mtacd.org](mailto:pavoutreach@mtacd.org)
- 347-422-7780



Del 14 de noviembre al 23 de noviembre de 2025

Querido vecino de Harlem:

A continuación encontrará la previsión de construcción de 10 días para el proyecto del viaducto de Park Avenue. Se han tomado todas las medidas posibles para minimizar el impacto del proyecto en la comunidad circundante. Sin embargo, debido a las limitaciones de los cierres de calles y las restricciones ferroviarias, es necesario trabajar durante la noche y los fines de semana.

**FASE 1: Calle 115 Este a Calle 123 Este**

**Actualización del proyecto**

- A fecha de 6 de octubre, todas las sustituciones de puentes entre East 115th Street y East 123rd Street se han completado según lo previsto.
- Las obras restantes incluyen la retirada de las estructuras del viaducto existentes y la instalación de nuevas vías, sistemas de comunicaciones y señalización, así como la restauración de los espacios situados debajo del viaducto.

### **Trabajos durante el día**

- Trabajos eléctricos a nivel de calle, del 17 al 21 de noviembre.
- Actividades de restauración entre East 115th Street y East 116th Street, del 17 al 21 de noviembre.
- Actividades de restauración en los terrenos situados debajo del viaducto, del 17 al 21 de noviembre.

### **Trabajo nocturno y de fin de semana**

- Actividades de desmantelamiento de Mi-Jack, del 17 al 21 de noviembre
- Trabajos en la pasarela a nivel de la vía, del 17 al 21 de noviembre

---

## **FASE 2: De La Calle 127 Este a La Calle 132 Este**

### **Cierre de calles**

- **Cierre:** La calle East 130th Street permanecerá cerrada al tráfico entre Madison Avenue y Lexington Avenue desde el viernes 14 de noviembre a la 1 p.m. hasta el lunes 17 de noviembre a las 4 a.m. La calle East 131st Street permanecerá cerrada al tráfico entre Madison Avenue y Lexington Avenue desde el viernes 14 de noviembre a las 4 p.m. hasta el lunes 17 de noviembre a las 4 a.m. Park Avenue en dirección sur entre East 131st Street y East 132nd Street permanecerá cerrada desde el viernes 14 de noviembre a media tarde hasta el lunes 17 de noviembre a las 4 a.m.

- **Restricciones de estacionamiento:** Las siguientes restricciones de estacionamiento estarán vigentes desde el viernes 14 de noviembre a las 8 p.m. hasta el sábado 15 de noviembre a las 8 p.m.
  - Park Avenue en dirección sur entre East 131st Street y East 132nd Street.
  - East 132nd Street entre Madison Avenue y Park Avenue.
  - Park Avenue en dirección sur entre East 132nd Street y FDR.
  - 100 pies en la intersección de East 131st Street y Park Avenue en dirección sur.
  
- **Restricciones de estacionamiento adicionales:**
  - El estacionamiento a lo largo de Park Avenue en dirección norte entre East 131st Street y East 132nd Street estará restringido desde el martes 11 de noviembre hasta el sábado 17 de noviembre.
  - El estacionamiento a lo largo de Park Avenue en dirección sur entre East 131st Street y East 132nd Street estará restringido desde el jueves 13 de noviembre hasta el sábado 17 de noviembre.
  
- Se mantendrá el acceso peatonal y de emergencia en todo momento.

#### **Trabajos durante el día**

- Retirada de las estructuras existentes del viaducto, del 17 al 21 de noviembre.

#### **Trabajo nocturno y de fin de semana**

- Sustitución de los tramos del viaducto entre East 131st Street y East 132nd Street, del 14 al 17 de noviembre.
  - Instalación de pasarelas a nivel de las vías, del 17 al 21 de noviembre.
  - Trabajos eléctricos a nivel de las vías, del 21 al 23 de noviembre.
-

## Que se puede esperar

Residentes cercanos a la obra podrán ver y escuchar más actividad al cabo que avanza el proyecto. Esto incluirá una cantidad mayor de vehículos de construcción, alarmas de retroceso de seguridad, niveles elevados de ruido y el uso de iluminación temporal durante la construcción. Las luces apuntarán lejos de los edificios residenciales, cuando y donde sea posible, siempre y cuando no afecte la ejecución segura de este trabajo o las operaciones de los trenes a su paso. Todo el trabajo se realizará conforme a las normas y reglamentos de seguridad establecidos con respecto a ruido y vibraciones.

## Compromiso comunitario

El equipo de extensión del Viaducto de Park Avenue tiene como objetivo proporcionar la información más actualizada sobre actividades laborales para mantener informada a la comunidad; sin embargo, el horario de trabajo está sujeto a cambios. La MTA y su contratista comprenden el potencial de interrupción que este trabajo puede presentar y agradecen su comprensión y apoyo mientras este vital proyecto de infraestructura avanza.

## Sobre el proyecto

La Autoridad Metropolitana de Transporte está sustituyendo o rehabilitando importantes segmentos del viaducto de Park Avenue. **La fase 1** comenzó en 2023 y sustituirá el viaducto desde East 115th Street hasta East 123rd Street y se espera que finalice en 2026. **La fase 2** sustituirá el viaducto desde East 127th Street hasta la mitad de la manzana entre East 131st Street y East 132nd Street, y su finalización está prevista para 2027.

**Si tiene preguntas sobre la obra o el proyecto contáctenos:**

- [pavoutreach@mtacd.org](mailto:pavoutreach@mtacd.org)
- 347-422-7780